

Проект «Оптимизация процесса предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров и (или) недопустимости размещения индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

## 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчики процесса:** жители города (физические и юридические лица)

**Периметр проекта:** город Волгодонск (Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска, МАУ «МФЦ»)

**Границы проекта:** муниципальная услуга

**Владелец процесса:** М.В. Голубев – председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска – главный архитектор города  
**Руководитель проекта:** М.В. Голубев – председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска – главный архитектор города

**Команда проекта:**

- В.Г. Божко – директор МАУ «МФЦ»;

- В.В. Аносенко – заведующий сектором надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города  
 - Е.Д. Донскова - ведущий специалист сектора надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города  
 - Я.В. Журавлева – ведущий специалист сектора надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города

## 3. Цели и плановый эффект

Наименование цели			Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение сроков предоставления муниципальной услуги			7 дней	6 дней
2. Увеличение количества подачи уведомлений через МАУ «МФЦ»			0 %	90 %
3. Снижение % возврата на доработку Уведомления			50%	10%

## 4. Ключевые события

1. Старт проекта – 18.02.2020.
2. Диагностика и целевое состояние - 20.02.2020. – 27.03.2020.
- разработка текущей карты процесса - 20.02.2020. – 27.02.2020.
- анализ процесса №1 – 28.02.2020. – 25.03.2020.
- разработка целевой карты процесса - 26.03.2020 - 27.03.2020.
3. Внедрение улучшений - 01.06.2020 – 06.08.2020.
- совещание рабочей группы по защите подходов внедрения – 01.06.2020.
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 07.08.2020 – 03.10.2020.
- анализ процесса №2 – 07.08.2020 – 02.09.2020.
- завершающее заседание – 02.10.2020.
5. Постпроектный мониторинг граждан – 01.02.2021 – 26.02.2021.
- анализ процесса №3 - 01.02.2021 – 24.02.2021.
6. Представление отчета (в распоряжение) – 09.03.2021.

Заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству

Ю.С. Забазнов

В.П. Мельников