

# Карточка проекта «Оптимизация процесса взаимодействия участников образовательных отношений»

Вовлеченные лица и рамки проекта			Обоснование выбора	
<b>Заказчик процесса:</b> Начальник Управления образования г.Волгодонска Т.А. Самсонов			1. Нерациональное использование рабочего времени педагогов	
<b>Периметр проекта:</b> Педагогические работники, учащиеся, родители			2. Снижение работоспособности педагога	
<b>Границы проекта:</b> Информационное пространство образовательного процесса МБОУ СПШ №21 г.Волгодонска			3. Нарушение взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса	
<b>Владелец процесса:</b> Зам. Директора по УВР Е.С. Шеламова			4. Неудовлетворенность родителей(законных представителей) уровнем прозрачности образовательного процесса	
<b>Руководитель проекта:</b> Директор МБОУ СПШ №21 г.Волгодонска Е.А. Климовская				
<b>Команда проекта:</b> Приказ № 232 от 31.03.2019				
Цели и плановый эффект			Ключевые события	
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель		
1. Сокращение времени на ведение школьной документации	195 мин/день	68 мин/день	1. Старт проекта – 01.04.2019	
2. Обеспечение своевременного информирования родителей о состоянии текущей успеваемости обучающихся	14 мин	3 мин	2. Диагностика и целевое состояние – 02.04.19 - 21.05.19	
3. Увеличение степени удовлетворенности уровнем прозрачности образовательного процесса	70%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разработка текущей карты процесса – 08.04.19 - 22.04.19</li> <li>Производственный анализ – с 08.04.2019 непрерывно</li> <li>Разработка целевой карты процесса – 19.04.19 - 21.05.19</li> <li>Внедрение улучшений - 26.08.19 – 04.11.19</li> <li>Совещание по защите подходов внедрения – 27.08.19</li> <li>Мониторинг, промежуточный контроль – 12.09.19</li> <li>Мониторинг, промежуточный контроль – 26.09.19</li> <li>Мониторинг, промежуточный контроль – 16.10.19</li> <li>Мониторинг, промежуточный контроль – 28.10.19</li> <li>4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 05.11.19 - 10.12.19</li> <li>Завершение активной работы – 09.12.19</li> <li>Презентация результатов, презентация – 10.12.19</li> <li>5. Постпроектный мониторинг – 01.04.2020- 29.04.19</li> <li>6. Предоставление отчета № 14.05.2020</li> </ul>	

Заместитель главы  
Администрации города Волгодонска  
по социальному развитию

*С.Я. Цыба*

Глава Администрации  
города Волгодонска

*В.П. Мельников*

