

<p>1. Вовлеченные лица и рамки проекта</p> <p>Заказчик процесса: прикрепленное к МУЗ «ГП №3»ЛППН№2 население г. Волгодонска</p> <p>Периметр проекта: МУЗ «ГП №3»ЛППН№2 (ул. Ленина, 106)</p> <p>Владелец процесса: главный врач МУЗ «ГП №3» Дорохов В.И.</p> <p>Руководитель проекта: заместитель начальника Управления здравоохранения г. Волгодонска Заболотских С.Г.</p> <p>Команда проекта:</p> <p>Главный врач МУЗ «ГП №3» Дорохов В.И.; врач лаборант Кулишова Н.Н.; старшая медицинская сестра Саянова Н.Н.; заместитель главного врача по работе с ЛППН№2 Еядокимова Н.И.</p>	<p>Ключевые риски:</p> <p>1. Большие очереди в лабораторию;</p> <p>2. Затраты времени лаборантами на передачу результатов исследований в ЕГИСЗ.</p>															
<p>3. Цели и плановый эффект</p> <p>оптимизация работы лаборатории; оптимизация времени ожидания пациента; улучшение уровня предоставляемой услуги; улучшение условий труда работников лаборатории.</p> <table><tr><th>Цель</th><th>Текущее состояние</th><th>Целевое состояние</th></tr><tr><td>1.Сокращение очереди в лабораторию</td><td>15-20 человек</td><td>6-7 человек</td></tr><tr><td>2.Сокращение времени ожидания в лабораторию</td><td>7 минут</td><td>5 минут</td></tr><tr><td>3.Повысить процент направления пациентов на исследования посредством ЕГИСЗ</td><td>39,00%</td><td>90,00%</td></tr><tr><td>4.Повысить процент выгрузки результатов лабораторных исследований в ЕГИСЗ</td><td>20,00%</td><td>90% и более</td></tr></table>	Цель	Текущее состояние	Целевое состояние	1.Сокращение очереди в лабораторию	15-20 человек	6-7 человек	2.Сокращение времени ожидания в лабораторию	7 минут	5 минут	3.Повысить процент направления пациентов на исследования посредством ЕГИСЗ	39,00%	90,00%	4.Повысить процент выгрузки результатов лабораторных исследований в ЕГИСЗ	20,00%	90% и более	<p>4. Ключевые события</p> <p>1. Старт проекта – 15.01.2020 г.</p> <p>2. Диагностика и целевое состояние –19.01.2020 г. – 18.02.2020 г.</p> <p>- разработка текущей карты процесса – 15.01.2020 г. – 22.01.2020 г.</p> <p>- анализ процесса №1 – 23.01.2020 г. – 30.01.2020 г.</p> <p>- разработка целевой карты процесса – 30.01.2020 г. – 18.02.2020 г.</p> <p>3. Внедрение улучшений – 19.02.2020 г. – 25.11.2020 г.</p> <p>- совещание рабочей группы по защите подходов внедрения – 19.02.2020 г.</p> <p>4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 27.11.2020 г. – 28.12.2020 г.</p> <p>- анализ процесса №2 – 29.04.2020 г. – 27.05.2020 г.</p> <p>- заседание Координационной группы совместно с командой проекта – 25.12.2020 г.</p> <p>5 Постпроектный мониторинг граждан – 09.01.2021 г.– 16.01.2021 г.</p> <p>- анализ процесса №3 –09.01.2021 г. – 15.01.2021 г.</p> <p>6. Предоставление отчета (в распоряжение) – 25.01.2021 г.</p>
Цель	Текущее состояние	Целевое состояние														
1.Сокращение очереди в лабораторию	15-20 человек	6-7 человек														
2.Сокращение времени ожидания в лабораторию	7 минут	5 минут														
3.Повысить процент направления пациентов на исследования посредством ЕГИСЗ	39,00%	90,00%														
4.Повысить процент выгрузки результатов лабораторных исследований в ЕГИСЗ	20,00%	90% и более														
<p>Заместитель главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию</p> <p><i>С.Я. Цыба</i></p>	<p>Глава Администрации города Волгодонска</p> <p><i>В.П. Мельников</i></p> 															