

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса взаимодействия участников образовательных отношений»

№ п/п	Проблемы	Мероприятия	Ответственный	Срок	Отметка об исполнении
1	Ведение двойной документации, нерациональное использование рабочего времени педагога	Отказ от ведения бумажных классных журналов	Зам.директора по УВР Е.П.Белогаева (1-4 кл.), Е.С.Шеламова (5-11 кл.)	С 02.09.19г.	
		Введение зам.директора по ИКТ	Директор МБОУ СПШ №21 г.Волгодонска Е.А.Климовская	С 01.09.19г.	
		Введение электронного журнала	Зам.директора по ИКТ И.А.Коренец	С 02.09.19г.	
		Введение автоматизированной системы отслеживания образовательных результатов	Зам.директора по ИКТ И.А.Коренец	С 02.09.19г.	
		Стандартизация процесса, разработка Положения о ведении электронного журнала	Зам.директора по ИКТ И.А.Коренец	С 26.08.19г. по 02.09.19г.	
		Заключение договора по сопровождению АИС «Электронная школа»	Зам.директора по АХЧ Е.В.Африди	Январь 2020	
2	Ожидание получения информации участниками и	Увеличение локальной сети интернет	Зам.директора по АХЧ Е.В.Африди	Июль-август 2019	
		Установка на мобильные устройства родителей приложения «Мой дневник»	Классные руководители 1-11-х классов	С 02.09.19г. по 30.09.19г.	

	родителями о состоянии текущей успеваемости, неудовлетворенность родителей уровнем прозрачности информации о состоянии текущей успеваемости учащихся	Установка на мобильные устройства учителей-предметников приложения «Мой журнал»	Учителя-предметники	С 02.09.19г. по 15.09.19г.	
3	Нарушение взаимодействия между участниками образовательного процесса	Введение электронного документооборота	Учителя- предметники	С 02.09.19г.	

Директор
ШКОлы № 21
г. Донецка

 Е. А. Кузнецова