



Администрация г.Волгодонска

В.П.Мельников

**Дорожная карта проекта**  
**«Совершенствование процесса организации школьного питания**  
**на базе МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска»**

Мероприятия	Сроки	Ответственный
<b>Подготовительный этап</b>		
1. Формирование команды проекта.	ноябрь	Белан Н.В., директор МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска, руководитель проекта Герасимова С.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска, руководитель рабочей группы проекта
2. Диагностика текущего состояния.	ноябрь	Прохоренков К.В., руководитель проекта АО «ПСР» Герасимова С.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска, руководитель рабочей группы проекта
3. Составление и утверждение карточки проекта.	ноябрь	Белан Н.В., директор МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска, руководитель проекта Прохоренков К.В., руководитель проекта АО «ПСР» Герасимова С.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска, руководитель рабочей группы проекта
4. Разработка плана мероприятий проекта.	ноябрь	Прохоренков К.В., руководитель проекта АО «ПСР» Герасимова С.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска, руководитель рабочей группы проекта
<b>Основной этап</b>		
5. Составление графика (очередности) прихода классов в столовую с учетом диагностических данных и диаграммы «Спагетти»	ноябрь	Семенова Н.А., заместитель директора по ВР
6. Перекомпоновка линии раздачи (сокращение линии раздачи, обоснование	ноябрь	Кузнецов П.П., эксперт АО РоАЭС Куковинцев С.А., заместитель директор по ХЧ

	последовательности блюд, приборов).		
7.	Смещение оборудования на линии раздачи вглубь зоны столовой (расширение прохода)	ноябрь	Кузнецов П.П., эксперт АО РоАЭС Куковинцев С.А., заместитель директор по ХЧ
8.	Оптимизация расстановки мебели в обеденных залах	ноябрь	Кузнецов П.П., эксперт АО РоАЭС Герасимова С.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска, руководитель рабочей группы проекта
9.	Маркировка и разметка мебели в столовой	ноябрь	Куриосова Л.Б., заместитель директор по УВР (начальная школа)
10.	Распределение потоков учащихся по входам, залам на основании диаграммы «Спагетти».	декабрь	Кузнецов П.П., эксперт АО РоАЭС Герасимова С.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска, руководитель рабочей группы проекта
11.	Регулирование потоков по классам к посадочным местам с применением визуального управления	декабрь	Семенова Н.А., заместитель директора по ВР Барчук О.В., заместитель директора по социальной работе Смирнова О.А., ответственный за питание в основной и старшей школе
12.	Определение правил последовательности подачи блюд в зависимости от последовательности прихода в столовую	декабрь	Кулеш Н.И., заведующий производством
13.	Эффективная организация рабочих мест на раздаче. Оптимизация перемещений персонала в процессе выполнения работы на раздаче комплексных завтраков/обедов и блюд по выбору.	декабрь	Кулеш Н.И., заведующий производством
14.	Определение и закрепление посадочных мест классов с учетом оптимизированных маршрутов	декабрь	Барчук О.В., заместитель директора по социальной работе
15.	Оптимизация размещения оборудования (мармиты, стеллажи, модули линии раздачи и	декабрь	Кулеш Н.И., заведующий производством



	т.д.).		
16.	Разделение потоков учащихся (потока на линии раздачи и потока после обслуживания).	декабрь	Куковинец С.А., заместитель директор по ХЧ
17.	Сокращение перемещения работников зала в процессе сервировки столов без повторения операций	декабрь	Кулеш Н.И., заведующий производством
18.	Перекомпоновка оборудования и перераспределение функций персонала в зоне сбора грязной посуды	декабрь	Кулеш Н.И., заведующий производством
19.	Разработка меню с использованием визуального сопровождения	декабрь	Герасимова С.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска, руководитель рабочей группы проекта
20.	Разработка стандарта по сервировке в столовой, включение в стандарт правил по расстановки лавок перед приемом пищи	декабрь	Кулеш Н.И., заведующий производством
21.	Стандартизация правил поведения для учащихся в столовой (памятка) Инструктаж классных руководителей по правилам посадки в столовой, порядка сдачи грязной посуды и выхода из столовой.	декабрь	Семенова Н.А., заместитель директора по ВР, классные руководители
22.	Работа в измененных условиях проекта	январь	Прохоренков К.В., руководитель проекта АО «ПСР» Герасимова С.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска, руководитель рабочей группы проекта
23.	Внесение корректировок	январь	Прохоренков К.В., руководитель проекта АО «ПСР» Герасимова С.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска, руководитель рабочей группы проекта
Заключительный этап			
24.	Диагностика и анализ	январь	Прохоренков К.В., руководитель

	результатов проектов		проекта АО «ПСР» Герасимова С.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска, руководитель рабочей группы проекта
25.	Представление результатов проекта	январь	Белан Н.В., директор МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска, руководитель проекта Прохоренков К.В., руководитель проекта АО «ПСР» Герасимова С.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска, руководитель рабочей группы проекта

Директор МБОУ «Лицей №24»  
г.Волгодонска



Н.В.Белан